

**Sprawa nr: ZP.60.DEA.8.2021**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Modernizację układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów”.**

**Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja dokumentów przetargowych  
Zmiana terminu składania ofert**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytanie jednego z potencjalnych Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

**Pytanie nr 1**

„Niniejszym wnoszę o zmianę zapisów SIWZ, punkt nr 7 polegającą na połączeniu podpunktu nr 2 z nr 3 pod względem terminu końcowego wykonania prac na 30 maja 2022 r. lub wykreślenie punktu nr 2 tj. „Realizacja Etapu I – Dostawa dwóch jednostek transformatorowych olejowych o mocy 2000 kVA każda, w izolacji żywicznej, dostawa rozdzielnic kasetowej, roboty remontowo-budowlane nie ingerujące w układ zasilania kotłowni – czas realizacji do 30.12.2021 r.” Wskazanie terminu dostawy transformatorów na dzień 30.12.2021 r. przy faktycznym czasie produkcji transformatorów od 12 do 16 tygodni mocno ogranicza konkurencyjność faworyzując Producenta wskazanego w dokumentacji przetargowej, który jak widać po załącznikach dokumentacji projektowej miał wcześniejszą widzę o tym postępowaniu i mógł wcześniej zacząć produkcję transformatorów.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść poniższych dokumentów przetargowych:

**Ogłoszenie przetargu:**

- Ogłoszenie o przetargu – przedłużenie terminu składania ofert - zamiast „26 listopada 2021 r. godz. 12.00” wprowadza się „30 listopada 2021 r. godz. 12.00”.

- Ogłoszenie o przetargu – Termin realizacji zamówienia – otrzymuje treść:

„1).Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2). Realizacja Etapu I –Dostawa rozdzielnic kasetowej, roboty remontowo-budowlane nie ingerujące w układ zasilania kotłowni – czas realizacji do 30.12.2021 r.

3). Realizacja Etapu II – Dostawa dwóch jednostek transformatorowych olejowych o mocy 2000 kVA każda, w izolacji żywicznej, montaż (roboty remontowo- budowlane oraz elektryczne wewnętrzne), uruchomienie, za implementowanie systemu wizualizacji oraz sterownia w systemie SCADA posiadanego przez Zamawiającego i przekazanie do eksploatacji. Prace związane z koniecznością wyłączenia zasilania kotłowni należy wykonać po zakończeniu sezonu grzewczego (w uzgodnieniu z Zamawiającym). Wówczas zasilanie kotłowni Milenium I pracującej na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej będzie realizowane za pośrednictwem stacji SN KOTŁ. MIL. 1. – czas realizacji do 30.05.2022 r.

4). Odbiór końcowy przedmiotu umowy – do 30 maja 2022 r.”

**SIWZ:**

- SIWZ – w punkcie 2 SIWZ dopisuje się treść:

„W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie minimalnych standardów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Wykonawca, który proponuje wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.”

- SIWZ – w punkcie 4 SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert - zamiast „26 listopada 2021 r. godz. 12.00” wprowadza się „30 listopada 2021 r. godz. 12.00”. Otwarcie ofert - zamiast „26 listopada 2021 r. godz. 12.30” wprowadza się „30 listopada 2021 r. godz. 12.30”.

- SIWZ – w punkcie 6 SIWZ dopisuje się podpunkt o treści: „j) wykaz urządzeń równoważnych wraz z dokumentami potwierdzającymi „równoważność” np. karty katalogowe, DTR, opisy techniczne – jeśli Wykonawca oferuje urządzenia równoważne”.

- SIWZ – w punkcie 15 SIWZ – ustala się termin na odbycie wizji lokalnej – do 24 listopada 2021 r. a termin na zadawanie pytań – do 25 listopada 2021 r. godz. 10.00.

**Wzór umowy:**

- Wzór umowy – dopisuje się w paragrafie 1 ust. 1 słowa: „odpowiedziami Zamawiającego na zapytania”.

- Wzór umowy - paragraf 2 – otrzymuje treść:

„1).Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2). Realizacja Etapu I –Dostawa rozdzielnic kasetowej, roboty remontowo-budowlane nie ingerujące w układ zasilania kotłowni – czas realizacji do 30.12.2021 r.

3). Realizacja Etapu II – Dostawa dwóch jednostek transformatorowych olejowych o mocy 2000 kVA każda, w izolacji żywicznej, montaż (roboty remontowo- budowlane oraz elektryczne wewnętrzne), uruchomienie, za implementowanie systemu wizualizacji oraz sterownia w systemie SCADA posiadanego przez Zamawiającego i przekazanie do eksploatacji. Prace związane z koniecznością wyłączenia zasilania kotłowni należy wykonać po zakończeniu sezonu grzewczego (w uzgodnieniu z Zamawiającym). Wówczas zasilanie kotłowni Milenium I pracującej na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej będzie realizowane za pośrednictwem stacji SN KOTŁ. MIL. 1. – czas realizacji do 30.05.2022 r.

4). Odbiór końcowy przedmiotu umowy – do 30 maja 2022 r.”

- Wzór umowy - paragrafie 12 ust. 2 wprowadza się zmianę wynagrodzenia procentowego za poszczególne etapy tj.:

„- Za etap I - ..... zł brutto, co stanowi 50 % wartości umowy.

- Za etap II - ..... zł brutto, co stanowi 50 % wartości umowy”.

W/w dokumenty zostają w dniu 23 listopada 2021 r. zastąpione dokumentami – po modyfikacji. Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Informacje podane w odpowiedzi Zamawiającego oraz w/w dokumenty - „po modyfikacji w dn. 23.11.2021 r.”, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.