

Nowy Sącz, dnia 03 czerwca 2026 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.19.2026

Dotyczy: postępowania prowadzonego jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 ust 1 pkt 1 przy zastosowaniu procedury określonej w art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami - „ustawa PZP”) oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.

Wykonanie zadania pn.:

„MODERNIZACJA INSTALACJI BIOMASOWEJ 7,4 MW -WYKONANIE/DOSTAWA I MONTAŻ EKONOMIZERA WODA – SPALINY W ZESPOLE KOTŁOWNI MILENIUM W NOWYM SĄCZU”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu działając na podstawie art. 135 ust 2 wyjaśnia treści SWZ:

Pytanie 1

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z 29.05.2026 prosimy o weryfikację terminu wykonania prac przygotowawczych, koniecznych do zainstalowania ekonomizera oraz wykonania odejść i wpięć. Zgodnie z pkt. 5 PFU (harmonogram prac) wszystkie prace należy wykonać przed 31.08.2026. W odpowiedzi na pytanie nr 1 zostały zmienione terminy wykonania i uzgodnienia dokumentacji oraz zakończenia prac ale ww. termin pozostał bez zmian. Ze względu na termin związania ofertą do 07.09.2026, brak jest możliwości wykonania prac przygotowawczych do 31.08.2026, które to prace również wymagają przygotowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej dla zakładanego zakresu prac. Ze względu na termin zakończenia prac do 30 tygodni po podpisaniu umowy (przewidywane 12.04.2026), prosimy o zmianę terminu wykonania prac przygotowawczych podanych w pkt. 5 PFU na równy zakończeniu prac.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował terminy w każdym z miejsc SWZ oraz dokumentów postępowania w sposób następujący:

„Zamawiający modyfikuje w tym zakresie Załącznik nr 5 – Wzór umowy § 2. Orz Załącznik nr 4 – Program funkcjonalno-użytkowy pkt 1. Termin realizacji

1. Wykonanie uzgodnień oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dokumentacja BIOZ) dla projektowanego zadania - ~~do trzech miesięcy od podpisania umowy.~~ **do 12 tygodni od dnia podpisania Umowy.**
2. Prace budowlane, montaż nowego ekonomizera z niezbędnymi odbiorami, badaniami i próbami – ~~do 15.11.2026 r.~~ **do 24 tygodni od dnia podpisania Umowy.**
3. Zakończenie prac w systemach sterowania wprowadzenie danych do systemu nadrzędnego i odbiór UDT i przekazanie wszystkich dokumentów - ~~do 15.12.2026 r.~~ **do 30 tygodni od dnia podpisania Umowy.”**

Zapis w PFU:

„II ETAP

1. Wykonanie prac przygotowawczych budowlanych jakie będą wynikać z projektu aby zainstalować

ekonomizer, wszystkie odejścia i wpięcia należy wykonać do 31 sierpnia 2026 r., tak aby można było prowadzić kocioł podczas prac montażowych samego ekonomizera. Zakładany termin uruchomienia kotła biomasowego to 15.09.2026r.”

- dotyczy terminów prac przygotowawczych. One muszą być wykonane na podstawie projektów dokumentów i w ww. terminach, gdyż po rozpoczęciu sezonu grzewczego nie będzie już możliwości ich wykonać.

Termin związania ofertą określony jest ustawowo i może zostać przedłużony w szczególnych sytuacjach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych. Natomiast termin ten nie determinuje, że wynik postępowania zostanie opublikowany w ostatnim dniu terminu związania ofertą. Zamawiający planuje zawarcie umowy oraz realizację zamówienia w najszybszych możliwych terminach. Połowa lipca 2026, sierpień 2026.

W związku z wyjaśnieniem treści SWZ Zamawiający modyfikuje ogłoszenie o zamówieniu oraz zapisy w dokumentach postępowania na następujące:

Rozdział XII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 09.09.2026 roku.**

Rozdział XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XIV, do dnia **11.06.2026 r. godz. 12.00**
2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **11.06.2026 r. godz. 12.30.**