Załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 4 do umowy



[Pieczęć firmowa Wykonawcy]

( WZÓR ) HARMONOGRAM Rzeczowo – Finansowy
dot. inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56
33-300 Nowy Sącz

2. WYKONAWCA: 
	Lp. 
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
	Adres(y) Wykonawcy(ów) 

	
	


	

	
	


	







	Poz.
	Nazwa etapu robót budowlanych
	j.m.
	ilość
	2022 r.
	2023 r.
	% wartości wynagrodzenia netto za realizację robót budowlanych

	
	
	
	
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	
	

	1
	Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy
(wszystkie branże, w tym przyłącza) zatwierdzony przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
	kpl
	1
	
	
	
	Do 3 miesięcy od podpisania umowy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maksymalnie 2%

	2
	Wykonanie instalacji, montaż urządzeń i wyposażenia sieci ciepłowniczej niskoparametrowej wraz z układem hydraulicznym, zgodnie z pkt. 3.3.4 PFU oraz wyprowadzenie ciepła z kotłowni w kierunku nowej sieci.
	%
	100
	
	
	
	
	Nie później niż do
15 września
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maksymalnie 5%

	3
	Przygotowanie terenu pod budowę, fundamenty pod jednostkę kogeneracji, dostawa jednostki w zabudowie kontenerowej wraz z posadowieniem na fundamencie.
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maksymalnie 40%

	4
	Wykonanie instalacji technologicznych w tym: przepompownia  (m.in. zabudowa pomp przewałowych, obiegowych) wykonanie instalacji elektrycznych wraz z AKPiA w tym: rozdzielnia SN i NN (m.in. zabudowa pól pomiarowych, generatorowych, transformatorowych, zasilających), wyprowadzenie energii elektrycznej: miejsce przyłączenia - linia kablowa 15 kV relacji stacja nr KRS82661 – stacja nr  KRS82014, ciąg Stary Sącz – Mostki Pompy, zasilana ze stacji 110kV/SN GPZ Stary Sącz [82262], pole nr 21, budowa instalacji/układów elektrycznych, ciepłowniczych, gazowych, p.poż, AKPiA oraz wykonanie przyłączy
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maksymalnie 15%

	5
	Wykonanie wszystkich pozostałych prac budowlanych (w tym ewentualnych ekranów dźwiękochłonnych jeżeli będą wymagane) i instalacyjno-montażowych zgodnie z PFU i zatwierdzonym projektem wykonawczym w tym zagospodarowanie terenu, wykonanie nawierzchni, oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maksymalnie 5 %

	6
	Rozruch UWK
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maksymalnie10%

	7
	Ruch Próbny, potwierdzenie osiągnięcia wymaganych Parametrów Gwarantowanych (określonych w PFU pkt. 3.4), wykonanie innych prac wskazanych w PFU po rozruchu UWK, dokumentacja powykonawcza, przekazanie do eksploatacji.
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pozostała wartość



Podpis(y): 

	Lp. 
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
	Nazwisko i imię osoby (osób)
 upoważnionej(ych) do podpisania  niniejszego formularza w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego formularza w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) 
	Miejscowość  
i data 

	
	


	
	
	
	

	
	


	
	
	
	


[podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających stosowne pełnomocnictwo, stanowiące załącznik do niniejszego Harmonogramu]

