Fundusze . . .
Europejskie Ezi,\sc‘fgospollta “ MPEC Unia Egrope;sl;a -
Infrastruktura i $rodowisko - ° NOWY SRCZ Fundusz Spojnosci

Zat. nr 3 do SIWZ

Wz6r umowy nr SZP/DIN/Z/02/2021
na: Wykonanie zadania pn.:
»,Modernizacja sieci cieptowniczej w MPEC Nowy S3cz — etap 2”.

W dniu e, r.w Nowym Sgczu pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
w Nowym Saczu, ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla
Krakowa — Srédmieécie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
0000056473; kapitat zaktadowy 16.965.500,00 PLN, REGON 490704767, zwana dalej ,Zamawiajacym”, ktorg
reprezentuja:

OO
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@ ettt ettt ettt b e b fae s e e bt eae sea e Ses ek eheen £ ee oAt SEs b eEeb SeR e SE b eEeheeh e een £ eE SRRt SE AR e ek e e he e eh e e eae e e beenhe e e bt enbeeeaee et ner et et ane ,
WPISANYM O .oereviieeeeiieee e e e pod numerem , REGON ........, reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi dalej tgcznie Stronami,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Integralnymi czesciami niniejszej umowy s3:
1. Materiaty ,przetargowe” dot. udzielenia zamoéwienia,

2. Oferta Wykonawcy.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania p.n.: ,,Modernizacja sieci cieptowniczej w MPEC Nowy
Sacz — etap 2” zgodnie z SIWZ postepowania nr SZP/DIN/Z/02/2021, ,Dokumentacjg projektowg”,
,Szczegbétowym opisem przedmiotu zamodwienia” stanowigcym zatacznik nr 1 do nin. umowy oraz
,Ofertg” Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z opracowanym i uzgodnionym
projektem budowlano-wykonawczym, zgtoszeniem budowy, wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, wiedzg i sztukg budowlang, a takie z ponizszymi
wymaganiami:
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a) Obstuga geodezyjna budowy powinna by¢ prowadzona przez uprawnionego geodete w zakresie
wymaganym przepisami prawa, a w szczegélnosci:

— wytyczenia trasy sieci/przytaczy, zatozenia reperéw roboczych,

— inwentaryzacja powykonawcza sieci/przytaczy,

— szkice polowe z naniesieniem lokalizacji muf potgczeniowych (potaczenia spawane, skrecane),
wysokosciami punktéow charakterystycznych (zatomy, tréjniki itp.) oraz odlegtosciami trasy
sieci/przytaczy od charakterystycznych statych punktow terenu np. naroznik budynku,

— dostarczenie przebiegu sieci/przytaczy z inwentaryzacji powykonawczej w formacie KML lub
KMZ, uktad wspdtrzednych: PL-ETRF2000 w wers;ji elektroniczne;.

b) Wykonawstwo sieci/przytagczy zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjami producentdw,
wymaganiami Zamawiajgcego oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” opracowane przez COBRTI — INSTAL .

c) Wykonawstwo weztéw cieplnych zgodnie z dokumentacjg projektowg, wytycznymi Zamawiajgcego
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” opracowanych przez
COBRTI-Instal.

d) Wykonanie monitoringu sieci/przytaczy i weztdw cieplnych zgodnie z projektem i wytycznymi
Zamawiajacego,

e) Petne zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ogrodzenie, ktadki,
oznakowanie, itp.)

f) Odtworzenie terenu — wg ustalen zawartych w uzgodnieniach w sprawie wejscia w teren na dzien
rozpoczecia robét, w przypadku nie dokonania przez Strony stosownych uzgodnierr, Wykonawca
zobowigzany jest przywroci¢ teren do stanu pierwotnego — sprzed rozpoczecia robat,

g) Demontaz istniejgcego cieptociggu i utylizacja odpaddéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia — wg zatgcznika nr 1 do nin. umowy i dokumentacji projektowe;j.

h) Badanie ultradZwiekowe lub radiologiczne — 100 % potaczen spawanych.

i) Spawanie rur przewodowych stalowych — prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg spawania” — zatgcznik
nr 12 do SIWZ.

j)  Rury i elementy preizolowane oraz urzadzenia i inne materiaty dostarcza Wykonawca. Dostarczone
materiaty i urzgdzenia maja spetnia¢ wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

k) Pokrycie optaty za wytaczenie z ruchu pasa drogowego oraz koszty projektu organizacyjnego ponosi
Wykonawca.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia oraz zamdwienie przyjmuje
do realizacji bez zastrzezenn i wykona wymagany zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej, za cene podang w ofercie, ktdra jest ceng ryczattowa.

TERMINY REALIZACII
§2.

Wariant 1 ***

Zakres | i Zakres Il, o ktérych mowa w ,,Harmonogramie rzeczowo - finansowym" stanowigcym zatacznik
nr 3 do nin. umowy.

Przekazanie placu budowy — do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Zakres |: Montaz weztéw cieplnych wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczen w budynkach — do 18 sierpnia
2021r.

Wykonanie osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budynkéw w zakresie robdt
technologicznych (umozliwiajgcych przeptyw czynnika grzewczego - sie¢ wyptukana i uzupetniona czynnikiem
grzewczym) — do 18 sierpnia 2021 r.*

Uruchomienie osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami i weztéw cieplnych (uruchomienie c.w.u.
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wraz z przygotowaniem uruchomienia c.o., uzupetnienie instalacji wewnetrznej budynkéw) — do 25 sierpnia
2021 r.

Wykonanie i uruchomienie monitoringu weztéw cieplnych — do 30 sierpnia 2021 r.

Prace odtworzeniowe i odbiér koricowy Zakresu | — do 3 wrzesnia 2021 r.

Zakres Il: Wykonanie redundantnego systemu zasilania (materiaty po stronie Wykonawcy), zakup serwera na
potrzeby systemu SCADA (system redundantny) oraz wykonanie ustugi wdrozeniowej wraz z wykonaniem
mozliwosci podgladu danych z systemu SCADA na urzadzeniach mobilnych, przedstawienie danych
technologicznych z weztéw w formie graficznej na wizualizacji w dyspozytorni zarzadzania siecia
cieptowniczg, zakup monitora przemystowego, zasilacza UPS wg wytycznych Zamawiajgcego oraz wykonanie

wizualizacji w systemie SCADA — do 30 czerwca 2023 r.

Odbiér koricowy Zakresu Il nastgpi w Il kwartale 2023 r.

* Wykonawca rozpocznie prace na sieci centralnego ogrzewania najwczesniej od 17 maja 2021 r.,

w przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego rozpoczecia robot na tej czesci sieci, Wykonawcy
przystuguje prawo wydluzenia terminu realizacji zadania o liczbe dni wstrzymanych przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca rozpocznie prace nad budowg przytacza cieptowniczego do budynku przy ul.
Korzeniowskiego 6 i 6f po wykonaniu prac technologicznych, zwigzanych z przebudowg sieci cieplnej na
odcinku D — etap Il wzdtuz ul. Korzeniowskiego realizowanych wg oddzielnego postepowania,
przewidzianych do rozpoczecia w Il kwartale 2021 r., w przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego
rozpoczecia robdt na tej czesci sieci, Wykonawcy przystuguje prawo wydtuzenia terminu realizacji
zadania o liczbe dni wstrzymanych przez Zamawiajgcego.

*** Do oryginatu umowy zostanie wprowadzony wariant zgodny z oferta wybranego Wykonawcy.

Wariant 2 ***

Zakres | i Zakres Il, o ktorych mowa w ,,Harmonogramie rzeczowo - finansowym" stanowigcym zatgcznik
nr 3 do nin. umowy.

Przekazanie placu budowy — do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Zakres |: Montaz weztéw cieplnych wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczen w budynkach — do 18 sierpnia
2022 .

Wykonanie osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budynkéw — w zakresie robdt
technologicznych (umozliwiajgcych przeptyw czynnika grzewczego - sie¢ wyptukana i uzupetniona czynnikiem
grzewczym) — do 18 sierpnia 2022 r.**

Uruchomienie osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami i weztéw cieplnych (uruchomienie c.w.u.
wraz z przygotowaniem uruchomienia c.o., uzupetnienie instalacji wewnetrznej budynkéw) — do 25 sierpnia
2022 .

Wykonanie i uruchomienie monitoringu weztéw cieplnych — do 29 sierpnia 2022 r.

Prace odtworzeniowe i odbiér koricowy Zakresu | — do 2 wrzesnia 2022 r.

Zakres Il: Wykonanie redundantnego systemu zasilania (materiaty po stronie Wykonawcy), zakup serwera na
potrzeby systemu SCADA (system redundantny) oraz wykonanie wustugi wdrozeniowej wraz
z wykonaniem mozliwosci podglagdu danych z systemu SCADA na urzgdzeniach mobilnych, przedstawienie
danych technologicznych z weztéw w formie graficznej na wizualizacji w dyspozytorni zarzadzania siecig
cieptowniczg, zakup monitora przemystowego, zasilacza UPS wg wytycznych Zamawiajgcego oraz wykonanie
wizualizacji w systemie SCADA — do 30 czerwca 2023 r.

Odbidr koncowy Zakresu Il nastgpi w Il kwartale 2023 r.

** Wykonawca rozpocznie prace na sieci centralnego ogrzewania najwczesniej od 16 maja 2022 r.,
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w przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego rozpoczecia robot na tej czesci sieci, Wykonawcy
przystuguje prawo wydtuzenia terminu realizacji zadania o liczbe dni wstrzymanych przez
Zamawiajacego.

*** Do oryginatu umowy zostanie wprowadzony wariant zgodny z ofertg wybranego Wykonawcy.
§3.

Terminy realizacji poszczegdlnych etapéw budowy okredlone sg w ,Harmonogramie rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zatgcznik nr 3 do nin. umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczecia prac na sieci centralnego ogrzewania tj.
17 maja 2021 r., dla wariantu I, w przypadku probleméw z terminowym uzyskaniem pozwolenia na
budowe/zgtoszenia.

§4.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawecy plac budowy za protokotem zdawczo-odbiorczym.
2. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawit Zamawiajgcemu plan BIOZ, ktdry zostat
zaakceptowany przez inspektora BHP Zamawiajgcego.

NADZOR

§5.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........iiiiiiniinn, , ktéry posiada aktualne
uprawnienia budowlane nr: ......vinineen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
odpowiednie — bez ograniczen.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6.

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia
podpisania umowy,

b) udostepnienie Wykonawcy wszelkiej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego dokumentacji technicznej
zwigzanej z przedmiotem zamodwienia wraz z dziennikiem budowy oraz udzielenie niezbednych
informacji i wyjasnien,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

d) dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi i Podwykonawcéw wskazanych
w ofercie.*

*zgodnie z zapisem/deklaracjg Wykonawcy w formularzu ,,Oferta”.

§ 8.

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i miejscem prowadzenia robét oraz,
ze warunki robét sg mu znane, roboty budowlane wykonane zostang zgodnie z przepisami prawa,
w szczegblnosci Prawa budowlanego, przepisami bhp i ppoz. wtasciwymi dla robdt objetych umowsg,
oraz zgodnie z przepisami zwigzanymi z ochrong Srodowiska, a ponadto, iz dokumentacja projektowa
jest kompletna, umozliwia wykonanie przedmiotu umowy, i ze nie wnosi do niej zastrzezen.
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Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczyt wykaz oséb realizujgcych zadanie wraz
z kopig zaswiadczen stwierdzajgcych kwalifikacje w/w oséb zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
zachowania poprawnosci rozwigzan w nich zawartych i zgodnosci z przepisami prawa oraz zasadami
sztuki budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu wymagang przepisami prawa
dokumentacje powykonawczg, umozliwiajagcg dopuszczenie urzadzen do uzytkowania oraz uzyskac
decyzje UDT dopuszczajgcg urzadzenia do eksploatacji.

§9.

Wykonawca zobowigzuje sie wtasnym staraniem i na swodj koszt, strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przedmiot umowy do odbioru koricowego zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektows i wiedzg
techniczna.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek naprawienia wszelkich szkéd powstatych w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce przedmiotu umowy.

W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat wygrodzony teren robdét w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych.

Demontaz urzadzen i budowli nieprzydatnych do dalszego wykorzystania Wykonawca przeprowadzi
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do nin. umowy, dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg —
Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg Ustawa.

Po zakoniczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren robdt i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

§ 10.

Niezaleznie od obowigzkéow wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1.

Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz dokonywanie wpiséw do dziennika budowy
o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.
Wszystkie etapy robét winny byé potwierdzone protokotami podpisanymi przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, a w przypadku mediéw przez ich dostawce lub odbiorce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robédt, ich czeéci badZ urzadzen w toku realizacji na
Wykonawcy spoczywa obowigzek naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

W przypadku gdy stanie sie to z winy Zamawiajacego lub o0sdb przez niego uprawnionych do
przebywania na placu budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

DOSTAWA MATERIALOW

1.
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zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do nin. umowy i dokumentacjg projektowa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt objetych nin. umowga wytacznie
wyrobow fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane i Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2019 poz. 266
z pdzin. zm.).

3. Przed wmontowaniem urzadzen i materiatdw Wykonawca zobowigzany jest okazaé inspektorowi
nadzoru deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty i DTR oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane
odrebnymi przepisami. Zamawiajacy wymaga aby rury i elementy preizolowane wyprodukowane byty
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed dostarczeniem ich na plac budowy, a wszystkie pozostate urzgdzenia
i elementy instalacji nie wczesniej niz 12 miesiecy przed dostarczeniem ich na plac budowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zbadania jakosci dostarczonych materiatéw w celu potwierdzenia
zadeklarowanych przez Wykonawce parametréw technicznych.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajacego.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§12.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybrang ofertg
Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Ustalone w tej formie na podstawie oferty wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwotg:
.............. 2zt netto (stownie: ..., ZfOtych L1 /100) 4+ naleiny
podatek VAT.. = .rveceveenene zt  brutto (stownie: ..., ztotych ... /100)
W okresie obowigzywania niniejszej umowy cena netto nie ulegnie zmianie. Nalezny podatek VAT
wg stawki urzedowej obowigzujgcej w dacie wystawienia poszczegdlnych faktur.

3. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty i obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania
robot ujetych w ofercie Wykonawcy oraz okreslone niniejszg Umowsa, tj. w szczegdlnosci:

a) ewentualng adaptacje dokumentacji projektowej,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c) wszelkie roboty przygotowawcze, porzagdkowe, zagospodarowanie placu budowy,
d) koszty utrzymania zaplecza budowy,

e) wygrodzenie tymczasowe,

f) obstuge geodezyjng,

g) obstuge geologiczng, archeologiczng — w razie potrzeby,

h) koszty utylizacji odpadow,

i) koszty transportu, ubezpieczen,

j) koszty niezbednych badan i opinii wymaganych podczas odbioru koricowego robét,
k) koszt wszelkich innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
I) przeglady gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,

m) opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji UDT zezwalajgcej na eksploatacje
urzadzen,

n) koszty uzyskania decyzji UDT,
o) przygotowanie wymaganych dokumentéw do zgtoszenia zakonczenia budowy w nadzorze
budowlanym.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NIP 7341787660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod

Umowa nr SZP/DIN/2/02/2021



numerem NIP ......cccovvrneene i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
§13.

W przypadku ewentualnej potrzeby zlecenia Wykonawcy (za odrebnym zamodwieniem) robot
dodatkowych lub zamiennych, nieobjetym zamdwieniem podstawowym, ich rozliczenie nastgpi na
podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich pozycji
wedtug $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Ceny materiatéw, robocizny
i sprzetu przyjmowane bedga z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt dodatkowych.

Zakres i koszt robot dodatkowych lub zamiennych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotem koniecznosci zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§ 14.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku

zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robat.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawa do wyliczenia

kwoty obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie:

a) obustronnie uzgodniony zakres robot faktycznie niewykonywanych,

b) ustalenie wartosci robdét niewykonywanych na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym,

c) w pozostatych przypadkach — na podstawie Srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD.

Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ zakres robdt o maksymalnie 5 % od catej wartosci umowy brutto.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa do zmniejszenia zakresu zamowienia,

Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego jakiekolwiek roszczenia.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH

§ 15.

Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany bedzie fakturami czesciowymi po wykonaniu
poszczegdlnych etapdéw/zakreséw budowy zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy, na podstawie protokotéw czesciowych. tgczna wartoscé
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wartosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie catego przedmiotu umowy.

Rozliczenie naleznosci za przedmiot umowy nastgpi koficowa fakturg VAT réwng co najmniej 5 %
wartosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu umowy (w ktoérej
zawarta bedzie co najmniej catkowita wartos¢ wykonania Zakresu Il zgodnie z ,Harmonogramem
rzeczowo-finansowym” stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy) wystawiong w oparciu
o protokot odbioru konicowego Zakresu Il.

Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciggu 60 dni
liczac od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze musi by¢ to rachunek
znajdujacy sie w elektronicznym wykazie ptatnikdw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z pdzn. zm.). Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

PRZEDMIOTY ODBIORU

1.
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§ 16.
ODBIORY MATERIALOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia i odbioru, w szczegdlnosci:



a) materiatéow, o ktérych mowa w zatacznikunr 1.

b) niwelacji dna wykopu lub podsypki,

c) potaczen spawanych do izolowania (pozytywny wynik badania radiograficznego badanych spoin),
d) wykonania zespotu ztgczy iich hermetyzacji,

e) wykonania stref kompensacyjnych, przejsé¢ przez przegrody budowlane,

f) wykonania zasypki koncowej,

g) ptukania sieci i pobdr prébek,

h) innych niewymienionych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

2. Materiaty i roboty wymienione w pkt. 1 podlegajg odbiorowi przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu
telefonicznym przez Wykonawce z minimum jednodniowym wyprzedzeniem w dni robocze w godz.
700_ 1500.

3. Odbiory materiatédw i robdt budowlanych wymienionych w pkt 1. powinny by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy i winny nastepowa¢ w dni i godziny pracy Zamawiajacego tj. w dni robocze od
poniedziatku do pigtku w godz. 7°°— 15%.

ODBIORY CZESCIOWE — w ramach Zakresu |, o ktérym mowa w ,Harmonogramie rzeczowo -
finansowym" stanowigcym zatgcznik nr 3 do nin. umowy.

1. Odbiory czesciowe robdt dotyczyé bedg wykonanych przez Wykonawce etapow Zakresu | realizacji
umowy zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo - finansowym" stanowigcym zatgcznik nr 3 do nin.
umowy. Wykonawca kazdorazowo zgtosi gotowos$¢ do odbioru i przedstawi inspektorowi nadzoru
niezbedne dokumenty dotyczace odbieranego etapu roboét.

2. Z czynnosci odbioru czesciowego sporzadzane beda podpisane przez Strony protokoty stanowigce
podstawy do wystawienia cze$ciowych faktur VAT przez Wykonawce.

ODBIOR KONCOWY - zostanie przeprowadzony osobno dla Zakresu | i osobno dla Zakresu Il, o ktérych
mowa w ,Harmonogramie rzeczowo - finansowym" stanowigcym zatgcznik nr 3 do nin. umowy.

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koficowego przez Zamawiajgcego jest catos¢ robét objetych
danym Zakresem.

2. Postanowienia ogdlne:

a) Odbiéor ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu, ustalonego w danym Zakresie,
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

b) Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, ktory
bedzie wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo i bedzie posiadat stosowne kwalifikacje
zawodowe zgodnie z Prawem Budowlanym.

c) W czynnosSciach odbioru powinni uczestniczy¢: kierownik budowy, kierownicy roboét i inspektor
nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika oraz jednostek, ktérych udziat nakazuja
odpowiednie przepisy.

d) Odbidr koncowy bedzie potgczony z przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajgcemu wykonanego
danego Zakresu (przedmiotu odbioru) do eksploatacji (uzytkowania).

3. Zasady okreslajace rozpoczecie czynnosci odbiorowych:
Dla Zakresu I:
a) Wykonawca przed odbiorem koricowym Zakresu | zobowigzany jest do dostarczenia:
— protokotu odbioru czesciowego sieci cieptownicze] preizolowanej - odbiér materiatow,
— protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — uktadanie w wykopie,

— protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — dopuszczenie pofaczen rur
przewod. do izolowania

— protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — odbidr zespotu ztgcza,
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protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — kwalifikacja odcinka s.c. do
zasypania,

protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — ptukanie sieci cieptownicze;j,
protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — koricowy odbidr odcinka,

protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — odbiér systemu alarmowego
(sygnalizacji i lokalizacji uszkodzen)

protokotu odbioru czesciowego sieci cieptowniczej preizolowanej — odbiér dokumentac;i
powykonawczej systemu alarmowego (sygnalizacji i lokalizacji uszkodzen) - wg wymagan
Zamawiajgcego (w wersji papierowej oraz elektronicznej),

protokotu odbioru terenu,

protokotu z przeprowadzenia préb gwarancyjnych i rozruchu technologicznego — 3 egz. w formie
papierowej,

protokotu z wykonanych badan radiograficznych i/lub ultradZzwiekowych wszystkich spoin wraz
z schematem badanych spoin (wzér protokotu oraz schematu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
i uzyskac jego aprobate),

protokotow wejscia w teren budowy spisane z witascicielami lub zarzgdcami nieruchomosci,

protokotéw odbioru terenu budowy przez wtascicieli lub zarzagdcow nieruchomosci spisane po za
zakonczeniu prac i przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,

protokotow odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

protokotu odbioru koricowego odtworzenia terenu,

protokotu odbioru koricowego sieci cieptowniczej,

protokotu odbioru koricowego weztéw cieplnych,

protokotu technicznego — odbioru koricowego sieci cieptowniczej preizolowanej,
protokotu odbioru koricowego dla catosci Zakresu |,

oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,

,0s8wiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649
z pdzn. zm.)

pomiaréw geodezyjnych (szkice) oraz map powykonawczych, a takze potwierdzenia ztozenia
map do odpowiedniego osrodka geodezyjnego — 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej (dwg., pdf.),

kompletnej dokumentacji powykonawczej — 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej (dwg., pdf.),

dokumentédw pozwalajgcych stwierdzi¢ rok produkcji i znak CE zastosowanych materiatéw
i urzadzen,

certyfikatéw, atestéw wszystkich urzadzen i materiatéw zastosowanych w trakcie robot,
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji weztow,

dokumentu gwarancyjnego,

licencji, gwarancji oraz kodéw Zrédtowych.

b) Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu wpisem do dziennika budowy, drogg elektroniczng na dwa
adresy: sekretariat@mpecns.pl, inwestycje@mpecns.pl oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego —
zakonczenie robét z okresleniem daty i gotowos$¢ do odbioru Zakresu I.
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c¢) Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru Zakresu | jest jego zakoriczenie
i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwa-
lajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

d) W ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania drogg elektroniczng zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego Zakresu | Zamawiajgcy (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci,
uwzgledniajgc spetnienie warunkéw podanych w pkt. a) i ustala date rozpoczecia czynnosci
odbiorowych nie dalej niz 14 dni roboczych od daty otrzymania drogg elektroniczng zgtoszenia
gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce drogg elektroniczng (na adres: ........ccccceveneee )
oraz pisemnie.

Dla Zakresu II:

a) Woykonawca przed odbiorem korncowym Zakresu Il zobowigzany jest do dostarczenia:

— protokotu odbioru koricowego dla catosci Zakresu I,

— prawidtowo wypetnionego i ,zakonczonego” dziennika budowy,

— certyfikatow, atestdw wszystkich urzadzen i materiatéw zastosowanych w trakcie robét,
— dokumentu gwarancyjnego,

licencji, gwarancji oraz kodéw Zrédtowych.

b) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy, droga elektroniczng na dwa
adresy: sekretariat@mpecns.pl, inwestycje@mpecns.pl oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego —
zakonczenie robdt z okresleniem daty i gotowos¢ do odbioru Zakresu Il.

c) W ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania drogg elektroniczng zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego Zakresu Il Zamawiajgcy (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci,
uwzgledniajgc spetnienie warunkéw podanych w pkt. a) i ustala date rozpoczecia czynnosci
odbiorowych nie dalej niz 14 dni roboczych od daty otrzymania drogg elektroniczng zgtoszenia
gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce drogg elektroniczng (na adres: .......cccceueveueee.. )
oraz pisemnie.

4. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych Zakresu | i Zakresu Il:

a) Czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru.

b) Zamawiajgcy moze powzig¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru korcowego, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

— e, przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb i badan,

— wystgpienie wad nadajgcych sie do usuniecia.
c) Po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci odbiorowe.

d) Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajace sie do usuniecia, ale
umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy dokona
odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.

e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio
robét jako wadliwych.

f) Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia potwierdzonej przez niego gotowosci odbiorowej w trybie
pkt. 3. — nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.a i nie zaszty okolicznosci odmowy
odbioru, okreslone w pkt. 4.b — Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powotang do tego komisje, zawiadamiajagc o tym Zamawiajgcego. Protokdt taki stanowi
podstawe do wystawienia faktury koncowej i zagdania jej zaptaty.

5. Zamawiajgcy zada, aby wszystkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce byty w jezyku polskim.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY, POLISA OC, UBEZPIECZENIE BUDOWY

§17.

1. Wykonawca wniést w dacie podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére
stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia, jak
rowniez z tytutu kar umownych. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10,0 % ceny ofertowej brutto tj. ............ zt (stownie: ............. ztotych ...... /100) w postaci
......................... Zabezpieczenie to obejmuje okres od dnia podpisania umowy r. do 30 lipca 2023 r.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie z dniem podpisania protokotu odbioru kofcowego dla kazdego Zakresu,

o ktérych mowa w ,Harmonogramie rzeczowo - finansowym" stanowigcym zatacznik nr 3 do
nin. umowy, do wniesienia zabezpieczenia:
- dla Zakresu I, o ktérym mowa w ,Harmonogramie rzeczowo - finansowym" stanowigcym zatgcznik
nr 3 do nin. umowy, w wysokosci 25 % zabezpieczenia okreslonego w pkt. 1 nin. paragrafu tj. ...ccceeeeeue. zt
(stownie: oovveeee e, ztotych ...... /100), stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji za wady robét budowlanych jak i za wady technologii wraz z urzadzeniami. Zabezpieczenie to
obejmuje okres od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Zakresu I, do 15 dni dtuzej, niz uptyw
okresu rekojmi i gwarancji na roboty budowlane oraz technologie wraz z urzadzeniami. Jezeli
Wykonawca nie ztozy zabezpieczenia na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
w dniu podpisania protokotu koncowego wéwczas Zamawiajgcy uprawniony jest do zatrzymania kwoty
w wysokosci 25 % zabezpieczenia okreslonego w pkt. 1 nin. paragrafu z tytutu w/w zabezpieczenia
z faktury konncowej.

- dla Zakresu 1, o ktérym mowa w ,Harmonogramie rzeczowo - finansowym" stanowigcym zatgcznik
nr 3 do nin. umowy, w wysokosci 5 % zabezpieczenia okreslonego w pkt. 1 nin. paragrafu tj. .....eeee zt
(stownie: ..o ztotych ... /100), stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji za wady technologii wraz z urzadzeniami. Zabezpieczenie to obejmuje okres od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego Zakresu Il, do 15 dni dtuzej, niz uptyw okresu rekojmi
i gwarancji za wady technologii wraz z urzadzeniami. Jezeli Wykonawca nie ztozy zabezpieczenia na
pokrycie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady w dniu podpisania protokotu korncowego wowczas
Zamawiajacy uprawniony jest do zatrzymania kwoty w wysokosci 5 % zabezpieczenia okreslonego w pkt.
1 nin. paragrafu z tytutu w/w zabezpieczenia z faktury koricowe;.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wptywu zabezpieczenia na
swoje konto. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu, w terminie 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy (tj. Zakresu Il) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 2 nin. paragrafu Zamawiajacy zwraca nie pdzZniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

4. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawit kserokopie polisy potwierdzajacej, ze
jest on ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
Na SUMe ........ zt (StOWNIE: e, ).

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY ORAZ Z TYTULU GWARANCII

§18.

1. Termin rekojmi i gwarancji wynosi:
Zakres |1, o ktérym mowa w ,,Harmonogramie rzeczowo - finansowym" stanowigcym zatgcznik nr 3 do
nin. umowy:
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— naroboty budowlane wraz z odtworzeniem terenu -5 lat,
— natechnologie sieci cieptowniczej (system) — 10 lat,
— na wezly cieptownicze - 3 lata.

Zakres Il, o ktérym mowa w ,Harmonogramie rzeczowo - finansowym" stanowigcym zatacznik nr 3
do nin. umowy:
- na przedmiot umowy objety Zakresem Il - 2 lata,

liczac od daty konncowego odbioru przedmiotu umowy w danym Zakresie.

W przypadku wykonania przez Zamawiajgcego rozbudowy sieci cieptowniczej bedacej przedmiotem
umowy w okresie trwania rekojmi i gwarancji nie spowoduje to ich utraty.

2. O wykryciu wady, a takze o dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ustalenie sposobu ich usuniecia,
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce drogg elektroniczng na adres: ....................... (oraz potwierdza
pisemnie) na 2 dni robocze przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony uzgodnig inny termin.

3. Termin na usuniecie wady strony ustalg w Protokole z ogledzin. W przypadku nieuzgodnienia tego
terminu przez Strony, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad.

4. Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajacy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sgdowego na wykonanie tych czynnosci.

6. W zwigzku z uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy wyznacza ostateczny odbidr nie pdzniej
niz ostatniego dnia okresu trwania rekojmi i gwarancji, oraz protokolarny termin na usuniecie wad
stwierdzonych w czasie tego odbioru.

7. Szczegdtowy zakres uprawnien Zamawiajgcego i obowigzkdow Wykonawcy z tytutu gwarancji okresla
Karta gwarancyjna, stanowigca Zatgcznik nr 2 do nin. umowy.

KARY UMOWNE
§ 19.

1. Strony postanawiaja, ze kary umowne mogg by¢ naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysoko$ciach:
a) Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w wysokosci 0,3 % ceny ofertowej
brutto, za kazdy dzien opdzZnienia:
— w niedotrzymaniu terminéw wskazanych w § 2 nin. umowy,
— w wykonaniu poszczegdlnych etapow/zakresdow robot (wzgledem termindw wynikajgcych
z ,Harmonogramu rzeczowo — finansowego”, stanowigcego zat. nr 3 do nin. umowy),
— W usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
— W usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
b) Zamawiajagcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w wysokosci 100,00 zt brutto, od
kazdego budynku, za kazdg przekroczong godzine:
— dopuszczalnego czasu jednorazowego wytgczenia dostawy cieptej wody w budynku
wynoszacego 8 h,
— dopuszczalnego tgcznego czasu wytgczenia dostawy cieptej wody w budynku wynoszacego
192 h,

c) z tytutu nieuzasadnionej przerwy w realizacji robdt Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajgcego karg
umowna w wysokosci 0,3 % ceny ofertowe] brutto za kazdy dzien zwtoki:

— w przekazaniu placu budowy,
— w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Umowa nr SZP/DIN/2/02/2021 12



2. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare w wysokosci 15 % ceny ofertowej brutto za odstgpienie od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

3.  Wykonawca moze naliczyé Zamawiajgcemu kare w wysokosci 15 % ceny ofertowej brutto za odstgpienie
od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

4. Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych Wykonawca jest obowigzany do naprawienia szkody
przewyzszajacej wartos¢ zastrzezonych kar umownych wg zasad ogdlnych okreslonych w kodeksie
cywilnym.

5. Zamawiajgcy ma prawo potracenia kar umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia lub ze
ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez odrebnych wezwan.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 20.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci ktdrych nie mozina byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) zostanie podjeta decyzja o rozwigzaniu Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego drogg elektroniczng i potwierdzonego pisemnie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot z wlasnej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,

f) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem prac wzgledem okreslonych zgodnie z § 3 niniejszej umowy,

g) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego podzleca wykonanie prac objetych niniejszg umowa
Podwykonawcom,

h) Wykonawca zalega z zaptatg wynagrodzenia Podwykonawcom.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac uzasadnienie. Odstgpienie moze zosta¢ dokonane bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do
realizacji jego zobowigzan i bez wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO
§ 21.

1. Wykonawca ma prawo podpisa¢c umowe o podwykonawstwo. Przed przystgpieniem do robodt przez
Podwykonawce Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg lub jej
uwierzytelniong kopie celem uzyskania zgody Zamawiajgcego na jej zawarcie. Postanowienie to stosuje
sie odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawcéw dalszych Podwykonawcdw.

2. Wykonawca nie moze podpisa¢c umowy z innymi Podwykonawcami niz wymienieni w ofercie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za witasne.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze potencjat, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania terminéw, to moze on zadac od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
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5. Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzystac
ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat
w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania czesci robét.

6. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzalezniona od ztozenia przez Wykonawce os$wiadczenia
Podwykonawcy/6w o niezaleganiu z ptatnosciami na rzecz Podwykonawcy/ow. W przypadku braku
takiego oswiadczenia, lub jakichkolwiek watpliwosci co do zalegania przez Wykonawce z ptatnosciami na
rzecz Podwykonawcow, Zamawiajgcemu stuzy prawo zatrzymania czesci wynagrodzenia do kwoty
spornej (wynikajgcej z umowy z Podwykonawcg).

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
§ 22,

1. Zmiana postanowief zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Strony dopuszczajg zmiany umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych okolicznosciach:

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

— dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie
(przez site wyzszg rozumie sie zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia),

— wystgpienia warunkdw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych terminowg realizacje prac z uwagi
na wymagania technologiczne ich wykonywania w okreslonych warunkach atmosferycznych,

— wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego ze wzgledéw technologicznych,
administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych,

— koniecznosci zmian dokumentacji projektowej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w zakresie,
w jakim bedzie miato to wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robat,

— wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej lub samorzadowej, ktére sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Strony nie ponosza odpowiedzialnosci,

— przesuniecia sie termindw realizacji zaplanowanych przez Zamawiajgcego zadan inwestycyjnych,
ktérych dotyczy przedmiot umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezaleznych od
Zamawiajgcego,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ i odpowiednio w umowie nadzwyczajnymi
warunkami jak: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

c) obiektywnej koniecznosci zmiany trasy przebiegu sieci cieptowniczej niezaleznej od Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcej ze zmiany przepisow prawa, w tym przepiséw
dotyczacych podatku VAT,

e) powierzenia wykonania czesci zakresu zamowienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia czesci
zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

f) wystgpienia zmiany inspektora nadzoru/kierownika robot,

g) powotania dodatkowego inspektora nadzoru, kierownika budowy,

h) zmian formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

i) zmian bedacych nastepstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy,

j) zmian dotyczacych nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numeréw kont
bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,

k) zmian prowadzacych do likwidacji oczywistych omytek pisarskich, rachunkowych, czy majgcych na
celu usuniecie niejasnosci wystepujacych w tresci umowy.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2, Strona, ktéra powezmie o nich wiadomos$¢ zobowigzana jest niezwtocznie poinformowad
o tym pisemnie drugg Strone. Okolicznosci stanowigce podstawe zmiany umowy winny by¢ uzasadnione
i udokumentowane przez Strone wystepujgca z propozycjg zmiany niniejszej umowy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 23.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24.

Witasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

§ 26.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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