Załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 4 do umowy



[Pieczęć firmowa Wykonawcy]

( WZÓR ) HARMONOGRAM Rzeczowo – Finansowy
[bookmark: _Hlk89769252]dot. inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 1,2 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56
33-300 Nowy Sącz

2. WYKONAWCA: 
	Lp. 
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
	Adres(y) Wykonawcy(ów) 

	
	


	

	
	


	







	ETAP.
	Poz.
	Nazwa etapu robót budowlanych
	j.m.
	ilość
	2023 r.
	2024 r.
	% wartości wynagrodzenia netto za realizację robót budowlanych

	
	
	
	
	
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	
	

	A
	A.1
	Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.
	%
	100
	
	
	
	.
	Nie później niż 12.12.2023 r
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2%

	
	A.2
	Zatwierdzenie projektu Wykonawczego przez Zamawiającego
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2%

	B
	B.1
	
Prace budowlane – przygotowanie terenu pod budowę, fundamenty pod: jednostkę kogeneracji, stacje trafo, rozdzielnię SN, AKPiA

	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2%

	
	B.2
	Dostawa jednostki kogeneracji
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20%

	
	B.3
	Dostawa stacji trafo, rozdzielni SN, AKPiA
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14%

	
	B.4
	Wykonanie wszystkich prac instalacyjno-montażowych – technologia, instalacje elektryczne, gazowe, wentylacyjne, spalinowe, ciepłownicze, CCTV, SSWiN i inne wg. Wymagań PFU
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15%

	
	B.5
	Wykonanie wszystkich prac dot. aktualizacji licencji oraz uruchomieniem kompletnego systemu SCADA
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	
	B.6
	Wykonanie wszystkich pozostałych prac budowlanych (w tym ewentualnych ekranów dźwiękochłonnych jeżeli będą wymagane) i instalacyjno-montażowych zgodnie z PFU i zatwierdzonym projektem wykonawczym w tym zagospodarowanie terenu, wykonanie nawierzchni.
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	C
	C.1
	Rozruch układu kogeneracji, Ruch Próbny
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	
	C.2
	Ruch Gwarancyjny, potwierdzenie osiągnięcia wymaganych Parametrów Gwarantowanych (określonych w PFU pkt. 3.5), wykonanie innych prac wskazanych w PFU po rozruchu układu kogeneracji, dokumentacja powykonawcza, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz przekazanie do eksploatacji.
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]31.10.2024
	
	
	20%



Podpis(y): 

	Lp. 
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
	Nazwisko i imię osoby (osób)
 upoważnionej(ych) do podpisania  niniejszego formularza w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego formularza w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) 
	Miejscowość  
i data 

	
	


	
	
	
	

	
	


	
	
	
	


[podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających stosowne pełnomocnictwo, stanowiące załącznik do niniejszego Harmonogramu]

