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Załącznik do Części I SWZ (IDW)
[Pieczęć firmowa Wykonawcy]
( WZÓR ) HARMONOGRAM Rzeczowo – Finansowy 
dot. inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz”
				
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56
33-300 Nowy Sącz

2. WYKONAWCA: 
	Lp. 
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
	Adres(y) Wykonawcy(ów) 

	
	
	

	
	
	




	Poz.
	Nazwa etapu robót budowlanych
	j.m.
	ilość
	2021r.
	2022r.
	% wartości wynagrodzenia netto za realizację robót budowlanych


	
	
	
	
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	

	1
	Projekt wykonawczy
(wszystkie branże) zatwierdzony przez Zamawiającego
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maksymalnie 2%

	2
	
Wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowanie terenu pod budowę
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maksymalnie 5 %

	3
	Wykonanie budynków wraz z fundamentami pod jednostki wytwórcze i kocioł gazowy- zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą, dostawa jednostek wytwórczych – 3 komplety wraz z ich posadowieniem na fundamentach oraz dostawa kotła gazowego z posadowieniem na fundamentach.
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maksymalnie 40%

	4
	Wykonanie instalacji technologicznych w tym: przepompownia  (m.in. zabudowa pomp przewałowych, obiegowych) wykonanie instalacji elektrycznych wraz z AKPiA w tym: rozdzielnia SN i NN (m.in. zabudowa pól pomiarowych, generatorowych, transformatorowych, zasilających), wyprowadzenie energii elektrycznej: miejsce przyłączenia - rozdzielnica SN-15kV w SE 110/15kV Naściszowska, budowa instalacji/układów elektrycznych, ciepłowniczych, gazowych, p.poż, AKPiA oraz wykonanie przyłączy
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maksymalnie 20%

	5
	Wykonanie wszystkich pozostałych prac budowlanych (w tym ewentualnych ekranów dźwiękochłonnych jeżeli będą wymagane) i instalacyjno-montażowych zgodnie z PFU i zatwierdzonym projektem wykonawczym w tym zagospodarowanie terenu, wykonanie nawierzchni, oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maksymalnie 3%

	6
	Rozruch UWK
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maksymalnie10%

	7
	Ruch Próbny, potwierdzenie osiągnięcia wymaganych Parametrów Gwarantowanych (określonych w PFU pkt. 2.1.22), wykonanie innych prac wskazanych w PFU po rozruchu UWK, dokumentacja powykonawcza, przekazanie do eksploatacji.
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.09.2022
	Maksymalnie 20%





Podpis(y): 

	Lp. 
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego formularza w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego formularza w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) 
	Miejscowość  
i data 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających stosowne pełnomocnictwo, stanowiące załącznik do niniejszego Harmonogramu]
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Europejskie Rzeczpospolita “ MPEC Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - NOWY SACZ undusz Spéjnosci




